



RAPPORTO ATTIVITÀ - APRILE 2026

Future Kind Village Association

Legal Address: Via Pizzamiglio 18 C, 6833 Vacallo, Switzerland

Email: info@futurekindvillage.com

President: Marina Shehani Sardisco

Data: 01.05.2026

Periodo: 01.04.2026 – 30.04.2026

1. Premessa

Nel mese di aprile 2026 Future Kind Village ha compiuto un passaggio significativo dalla fase progettuale alla fase operativa.

Sono state avviate le prime attività sul campo in Sri Lanka, parallelamente allo sviluppo della struttura legale, alla costruzione della rete istituzionale e alla definizione delle basi finanziarie del progetto.

Il mese si caratterizza quindi come fase di **costruzione strategica e attivazione concreta**.

2. Attività principali

2.1 Area legale e amministrativa

- Avvio del processo di registrazione dell'organizzazione in Sri Lanka, con supporto legale locale
 - Analisi dei requisiti normativi, dei costi e delle tempistiche (stimate in circa 6 mesi)
 - Preparazione e traduzione della documentazione operativa (policy di tutela minori, protocolli, codice etico)
 - Gestione e archiviazione della documentazione economica e amministrativa
-

2.2 Area operativa – sviluppo progetto Sri Lanka

- Avvio dei primi casi di supporto familiare, in linea con l'approccio "Family First"

- Attivazione della collaborazione con referente locale per la gestione diretta dei casi
- Monitoraggio delle condizioni delle famiglie coinvolte e preparazione della documentazione necessaria

Questa fase rappresenta l'inizio concreto dell'attività sul campo.

2.3 Relazioni istituzionali e partnership

Nel corso del mese sono stati attivati diversi contatti strategici:

- Incontro con FOSIT per orientamento su strumenti, bandi e formazione nel settore della cooperazione
- Avvio del dialogo con SOS Children's Villages Sri Lanka per allineamento alle best practice internazionali
- Confronto con advisor e professionisti su aspetti strategici, finanziari e organizzativi
- Incontro con avvocato locale per registrazione ONG

Queste attività hanno contribuito a rafforzare il posizionamento del progetto all'interno del contesto istituzionale.

2.4 Area finanziaria e fundraising

- Definizione degli obiettivi economici della prima fase di sviluppo (CHF 300.000)
- Avvio dei primi contatti con fondazioni e potenziali finanziatori
- Presentazione della candidatura a Oak Foundation, attualmente in fase di valutazione
- Esplorazione di opportunità di raccolta fondi tramite eventi locali

Il fundraising si trova attualmente in fase iniziale di attivazione.

2.5 Comunicazione e sviluppo strumenti

- Attività continuativa sui canali social e sviluppo dei contenuti di presentazione
 - Preparazione di materiali istituzionali e divulgativi
 - Avvio dello sviluppo di una piattaforma digitale dedicata ai donatori, orientata alla trasparenza e alla tracciabilità dei fondi
-

4. Criticità

- Tempistiche burocratiche per la registrazione dell'organizzazione in Sri Lanka

- Fase iniziale del fundraising, ancora da consolidare
-

5. Prossimi passi

- Proseguimento del processo di registrazione legale in Sri Lanka
 - Ampliamento dei casi di supporto familiare
 - Consolidamento delle relazioni istituzionali e delle partnership
 - Sviluppo della piattaforma digitale per donatori
 - Rafforzamento delle attività di raccolta fondi
-

6. Considerazioni finali

Il mese di aprile rappresenta una fase di avvio strutturato del progetto.

Sono state poste le basi legali, operative e relazionali necessarie per lo sviluppo delle attività, con i primi interventi concreti sul campo.

Il progetto si trova attualmente in una fase strutturale già attiva, con prospettive di crescita legate al consolidamento delle risorse finanziarie e delle partnership.

Data: 01.05.2026

Marina Shehan Sardisco
Presidente



Carlo Andrea Gerosa
Vicepresidente e Direttore dei Programmi Socio-Sanitari

